## **SOBRECOSTOS**

## VARIACIÓN DE COSTO DE TAREA


Variación de costos para todas las tareas de nivel superior en el proyecto.



Nombre	% completado	Costo	Costo de línea base	Variación de costo
FASE DE ANALISIS	0%	\$ 1,168,400	\$0	\$ 1,168,400
FASE DE DISEÑO	0%	\$ 2,398,440	\$0	\$ 2,398,440
FASE DESARROLLO	0%	\$ 2,263,200	\$ 0	\$ 2,263,200
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN	0%	\$ 1,490,400	\$ 0	\$ 1,490,400

## VARIACIÓN DE COSTO DE RECURSOS


Variación de costo de todos los recursos de trabajo.



Nombre	Costo	Costo de línea base	Variación de costo
JOHANN AMAYA	\$ 1,913,600	\$ 0	\$ 1,913,600
GUILLERMO COCA	\$ 1,766,400	\$ 0	\$ 1,766,400
MIGUEL BARRERA	\$ 1,384,600	\$ 0	\$ 1,384,600
CRISTIAN CASTAÑEDA	\$ 975,200	\$ 0	\$ 975,200
EDWIN AGUILAR	\$ 1,280,640	\$ 0	\$ 1,280,640

 Costo real
 Costo de línea base
 Costo restante
 Variación de costo

 \$ 0
 \$ 7,320,440
 \$ 7,320,440



El gráfico muestra el costo acumulado del proyecto y el costo por trimestre. Para ver los costos de un período de tiempo diferente, selecciona la opción Editar en la lista de campos.

La siguiente tabla muestra información sobre los costos para todas las tareas de nivel superior.

Para ver estadísticas del costo de todas las tareas, establece el nivel de esquema en la lista de campos.

Nombre	Costo restante	Costo real	Costo	CRTR	CPTR	СРТР
FASE DE ANALISIS	\$ 1,168,400	\$0	\$ 1,168,400	\$ 0	\$0	\$ 0
FASE DE DISEÑO	\$ 2,398,440	\$ 0	\$ 2,398,440	\$ 0	\$0	\$ 0
FASE DESARROLLO	\$ 2,263,200	\$ 0	\$ 2,263,200	\$ 0	\$0	\$ 0
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN	\$ 1,490,400	\$ 0	\$ 1,490,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0